WAYORA / JOB-191

Proje Yönetimi Planı

Kapsam, takvim, roller, kalite ve risk yönetimi

PROJE YÖNETİMİ · Sürüm 2.0 · 30 Ekim 2026
JOB-191 · AI-Augmented Software Engineering
Canlı ürün: wayora-ten.vercel.app

Belge Kontrolü

Alan	Değer
Proje	Wayora · AI destekli seyahat planlama
Ders	JOB-191 · AI-Augmented Software Engineering
Dönem	Güz 2026
Sürüm	2.0
Durum	Canlı ürün + demo hazır
Canlı URL	https://wayora-ten.vercel.app
Son güncelleme	30 Ekim 2026

1. Yönetici Özeti

Wayora, kullanıcıların ilgi alanları, bütçesi ve temposuna göre gün gün seyahat planı üreten bir web uygulamasıdır. Proje; ürün keşfi, yapay zekâ destekli planlama, canlı etkinlik keşfi ve güvenli yol arkadaşı eşleşmesini tek bir deneyimde birleştirir.

Bu sürümde:

- 14 şehir ve 140 deneyimlik katalog canlıda.
- AI plan üretimi DeepSeek ile çalışıyor; sağlayıcı yoksa offline fallback var.
- Rotalar oluşturuluyor, düzenleniyor ve canlı etkinliklerle zenginleştiriliyor.
- Yol Arkadaşları; profil, eşleşme, karşılıklı istek ve güvenli sohbet sunuyor.
- 70 API + 6 web testi, lint/typecheck/build ve 22/22 frontend audit temiz.
- Ürün Vercel + Neon PostgreSQL üzerinde canlı.

2. Kapsam

2.1 Kapsam İçi

- Responsive React web uygulaması.
- Express REST API ve PostgreSQL veri modeli.
- AI plan üretimi; zod doğrulama; offline fallback.
- 14 şehir / 140 deneyim keşif kataloğu.
- Rota ve aktivite CRUD; sürükle-bırak sıralama.
- Ticketmaster canlı etkinlikleri; opsiyonel Duffel uçuş fikri.
- Yol Arkadaşları: eşleşme, istek, sohbet, engelleme, bildirim.
- Auth, güvenlik, test, CI ve deploy.
- Agent/SDD/MCP dokümantasyonu ve ders izlenebilirliği.

2.2 Kapsam Dışı

- Gerçek ödeme, rezervasyon, uçuş/otel satın alma.
- E-posta/telefon doğrulaması, 2FA, moderasyon paneli.
- Adres paylaşımı ve gerçek konaklama sözleşmesi.
- Mobil native uygulama ve çoklu kullanıcı işbirliği.

3. Hedefler ve Başarı Metrikleri

Hedef	Metrik	Sonuç
Hızlı plan üretimi	Offline < 1 sn; LLM timeout 20 sn	Sağlandı
Güvenilir AI	Fallback + şema doğrulama	76 test; fallback testleri var
Keşfedilebilir katalog	14 şehir / 140 deneyim	Canlıda doğrulandı
Mobil kullanılabilirlik	390px, taşma yok, 44px hedef	22/22 audit temiz
Güvenli sosyal akış	Karşılıklı kabul, engelleme, bildirim	Tamamlandı
Canlı teslim	Health `ok`, web 200	Sağlandı
Kalite kapısı	Lint + typecheck + test + build	Geçti

4. Ekip ve Sorumluluklar

Kişi	Resmi rol	Teknik rol	Ana sorumluluk
Bayram Selim Yılmaz	Product Owner	Frontend Lead	Ürün önceliği, web mimarisi, tasarım kalitesi
Mehmet Emin Akkaya	Scrum Master	Backend + AI Lead	API, LLM gateway, CI/deploy
Ezgi Turan	Member	Designer	Tasarım sistemi, erişilebilirlik, UI critic
Aykut Kayra Akkuş	Member	Database	Prisma şeması, migration, seed
Berfin Aksoy	Member	Frontend + Test	Formlar, testler, demo senaryosu

RACI

Alan	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Ürün kapsamı	Selim	Selim	Ekip	Hoca
API/AI	Mehmet	Mehmet	Aykut	Ekip
Veri modeli	Aykut	Mehmet	Selim	Ekip
UI/UX	Ezgi + Berfin	Selim	Ekip	Hoca
Test/demo	Berfin	Selim	Mehmet	Ekip

Alan	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Deploy	Mehmet	Mehmet	Selim	Ekip

Bus factor: Her alanda en az iki kişi bilgi sahibi; PR'lar çapraz review edilir.

5. Teslim Modeli

5.1 Sprint Planı

Sprint	Tarih	Hedef	Durum
S0	14–26 Eki	Repo, CI, health, Prisma, ilk deploy	Tamam
S1	27 Eki–9 Kas	Auth, tercihler, rota CRUD, tasarım sistemi	Tamam
S2	10–23 Kas	Katalog, keşif, Place cache, AI spike	Tamam
S3	24 Kas–7 Ara	AI plan üretimi, doğrulama, fallback, UI	Tamam
S4	8–21 Ara	Aktivite düzenleme, bütçe, canlı keşif	Tamam
S5	22 Ara–4 Oca	Test, erişilebilirlik, güvenlik, deploy, demo	Tamam

> Not: Takvim, dönem planındaki sprint tarihlerini temsil eder. Ürün bu teslimde

> planlanan MVP kapsamını ve ek sosyal özelliği çalışır halde sunar.

5.2 AI-Native Çalışma Modeli

1. **Spec-first:** davranış önce `spec.md` + kabul kriteri.
2. **İzolasyon:** her paralel iş kendi worktree/branch'inde.
3. **Generator:** test-first küçük uygulama.
4. **Critic:** ayrı oturumda diff + spec incelemesi; `ACCEPT` / `REVISE`.
5. **İnsan checkpoint:** spec, plan, kod ve deploy onayı.
6. **Guardrail:** lint, typecheck, test, build, audit, CodeQL, Semgrep, gitleaks.
7. **Handoff:** oturum sonunda `docs/PROGRESS.md` içinde Decided / Done / Next.

6. Kalite Yönetimi

Katman	Araç	Kapsam
API	Vitest + Supertest	Auth, tercih, rota, sahiplik, hata
Servis	Vitest + fetch stub	AI, fallback, filtre, sosyal skor
Web	Testing Library	Landing, login, korumalı rota, eşleşme

Katman	Araç	Kapsam
Statik	oxlint, tsc	Kod ve tip
Build	Vite, tsc	Üretim derlemesi
Güvenlik	npm audit, gitleaks, CodeQL, Semgrep	Bağımlılık ve sır taraması
UI audit	CDP + responsive	390/1280, runtime/network/overflow/44px
Deploy	Health + smoke	DB, web, API

Sonuç: 70 API + 6 web testi; 22/22 frontend kontrolü temiz.

7. Risk Yönetimi

Risk	Olasılık	Etki	Önlem	Sahip
LLM halüsinasyonu	Orta	Yüksek	Aday listesi, zod, offline fallback	Mehmet
AI maliyeti/kotası	Orta	Orta	Günlük limit, timeout, model routing	Mehmet
Prompt injection	Orta	Yüksek	`<untrusted_user_notes>`, şema, çıktıyı veri sayma	Mehmet
Katalog verisi eksik	Orta	Orta	Idempotent seed, meta count kontrolü	Aykut
Sosyal güvenlik/moderation	Yüksek	Yüksek	Karşılıklı kabul, engelleme, bildirim; gerçek doğrulama sonraki faz	Selim
Mobilde taşma	Orta	Orta	390px audit, 44px hedef	Berfin
Deploy ortamı farkı	Orta	Yüksek	Vercel build + Neon migration + health	Mehmet
Kapsam kayması	Orta	Orta	Spec out-of-scope, küçük PR	Selim
Bus factor	Orta	Orta	Eşli çalışma, çapraz review	Tüm ekip

8. Değişiklik ve Karar Yönetimi

- Her davranış değişikliği önce spec/plan; yeni kapsam ayrı spec.
- Küçük PR (< ~400 satır), Conventional Commits.
- Mimari kararlar `docs/ARCHITECTURE.md` ve spec planına yazılır.
- Kritik kararlar: httpOnly cookie, offline-first AI, DeepSeek routing, Vercel Services, güvenli sosyal akış.
- `main` her zaman çalışır; merge öncesi test/build kanıtı zorunlu.

9. İletişim ve Ritüeller

- Günlük async standup: dün / bugün / engel.
- Sprint planning, review ve retro.
- PR açıklaması: problem, yaklaşım, test kanıtı, risk.
- Demo öncesi health + kritik akış smoke testi.

- Hocaya sunum için `00-Sunum-Rehberi` dosyası.

10. Canlı Operasyon

Bileşen	Durum
Vercel web service	READY
Vercel API service	READY
Neon PostgreSQL	Bağlı, migration uygulanmış
`/api/health`	`{"status":"ok","db":"ok"}`
Katalog	14 şehir / 140 deneyim
Demo	75 profil / 20 ilk sayfa eşleşme

Deploy notu: `.vercelignore` ile local `dist` ve `.env` dosyaları yüklenmez; API entrypoint `api/app.mts`, build komutu `npm run db:generate`.

11. Bilinen Sınırlar

- Gerçek rezervasyon/ödeme yok.
- E-posta doğrulama, şifre sıfırlama ve 2FA yok.
- Moderasyon paneli ve rapor SLA'sı yok.
- Rate limit bellek içi; çok instance'lı dağıtımda Redis gerekir.
- Demo profilleri production'da açık onayla seed edilir; sunum sonrası temizlenebilir.

12. Sonraki Faz

1. Bildirim/e-posta ve gerçek zamanlı sohbet.
2. AI üretiminde adım adım ilerleme.
3. Kimlik doğrulama + moderasyon kuyruğu.
4. Mobil rota detayında kademeli özet.
5. Gerçek kullanılabilirlik testi (20–30 kişi).

Ek: Komutlar

``` `bash npm run setup npm run dev npm run lint npm run typecheck npm test npm run build npm run demo:seed -w api npm run demo:clear -w api` ```

Revizyon

Sürüm	Tarih	Not
1.0	23 Ekim 2026	İlk proje yönetimi planı
2.0	30 Ekim 2026	Canlı deploy, sosyal özellik, 14/140 katalog, audit ve risk güncellemesi
```